

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ОГБУ «РЦРО»

Е.В. Захарова

«17» марта 2020 г.



План мероприятий по реализации волонтерского проекта «Уроки настоящего» Образовательного центра «Сириус» в Томской области

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2020 году	Февраль	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	План на сайте ОГБУ «РЦРО», 1 документ
Организация мероприятий с обучающимися				
2.	Онлайн-встреча с руководителями школьных научно-технологических студий	Март	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	Проведен анализ работы студий, выявлены проблемы
3.	Лаборатория для руководителей и участников школьных научно-технологических студий в рамках программы форума «Август.PRO: матрица педагогических изменений»	Август	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	1 мероприятие, 50 человек (подведение итогов работы студий в 2019-2020 учебном году, пополнение числа действующих научно-технологических студий)
4.	Полигон лучших практик школьных научно-технологических студий	Октябрь	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	1 мероприятие, 100 человек (демонстрация лучших практик школьных научно-технологических студий)
Сопровождение научно-технологических студий				
5.	Информационное, организационное, экспертное, аналитическое сопровождение деятельности научно-технологических студий	В течение года	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В. ВУЗы (по согласованию)	Сопровождение деятельности студий
Информационное освещение деятельности проекта				
6.	Бесперебойное функционирование группы волонтерского проекта «Уроки настоящего» Образовательного центра «Сириус» в Томской области в социальной сети «Vkontakte»	В течение года	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	1 страница - https://vk.com/yrokinastoayshchegotomsk (оперативное информирование о реализации проекта)
7.	Подготовка пресс и пост - релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	В течение года	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	2 информационных материала размещены в СМИ, на региональных сайтах

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				
8.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Июнь, декабрь	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	1 отчет
9.	Проведение мониторингового исследования деятельности студий	Июнь	Ковалев Е.В. Запрягаева О.В.	1 мониторинг

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев