



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБУ «РЦРО»


Н.П. Лыжина
«10» февраля 2023 г.

План мероприятий по реализации волонтерского проекта «Уроки настоящего» Образовательного центра «Сириус» в Томской области на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Подготовка и корректировка нормативной и методической базы				
1.	Подготовка плана по реализации проекта в 2023 году	Февраль	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	План на сайте ОГБУ «РЦРО» на странице ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности», 1 документ
2.	Актуализация документов на странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО», на региональном сайте волонтерского проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего»	Март	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А. Тайлашева О.В.	Актуализированы документы на 1 странице проекта на сайте ОГБУ «РЦРО» на странице ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности», на региональном сайте волонтерского проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего»
3.	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы региональной смены-интенсива «Уроки настоящего» в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Март	Захарова Е.В. Гавриловская Е.А.	1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
4.	Разработка программы повышения квалификации в формате стажировки для педагогов по теме: «Научно-технологические студии «Уроки настоящего»: механика организации и сопровождения, инструменты мотивации школьников»	Октябрь	Захарова Е.В. Рекун М.В.	1 программа повышения квалификации в формате стажировки для педагогов

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
Организация мероприятий с обучающимися				
5.	Ежемесячные онлайн-встречи с руководителями и педагогами-наставниками школьных научно-технологических студий	В течение учебного года	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	Проведен анализ работы студий за текущий период, выявлены проблемы, определены шаги по решению возникающих проблем на ближайшую перспективу, подобраны эксперты для помощи студиям (по запросу)
6.	Онлайн-клуб 4К для руководителей и участников школьных научно-технологических студий в рамках программы форума Август.Pro с участием представителей Образовательного центра «Сириус»	Август	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	1 онлайн-клуб, 50 человек (подведение итогов работы студий в 2022-2023 учебном году, создание условий для пополнения числа действующих школьных научно-технологических студий)
7.	Установочное совещание со вновь созданными в 2023-2024 учебном году школьными научно-технологическими студиями	Сентябрь	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А. Тайлашева О.В.	1 совещание, не менее 25 руководителей вновь созданных студий (обсуждение организационных и содержательных вопросов работы студий в рамках проекта, в том числе, вопросов работы студийцев с региональным сайтом волонтерского проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего»)
8.	Региональная смена-интенсив «Уроки настоящего» в рамках деятельности Томского регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе стажировка для педагогов по теме: «Научно-технологические студии «Уроки настоящего»: механика организации и сопровождения, инструменты мотивации школьников»	8-14 октября	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А. Сотрудники ОВиПМТ	1 смена, 70 человек, 10 педагогов – участников стажировки (формирование мотивирующей образовательной среды для распространения актуальных научных идей среди школьников и вовлечения в активную познавательную, исследовательскую, проектную деятельность в сфере приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития России, их профессиональная ориентация, погружение в научно-технологическую повестку Российской Федерации и подготовка к работе научно-технологических студий волонтерского проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего»)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
9.	Клуб 4К в рамках региональной смены-интенсива «Уроки настоящего»	8-14 октября	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А. Сотрудники ОВиПМТ	Не менее 3 занятий в формате клуба 4К, не менее 70 человек - обучающихся, 10 педагогов – участников стажировки (создание условий для развития soft-компетенций: критического мышления, коммуникации, креативности, ко-операции)
Сопровождение научно-технологических студий				
10.	Информационное, организационное, экспертное, аналитическое сопровождение деятельности научно-технологических студий, ведение регионального зачета	В течение года	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	Сопровождение деятельности студий, ведение регионального зачета деятельности студий по итогам каждого цикла
11.	Подготовка рекламно-сувенирной продукции (мерч) в рамках реализации волонтерского проекта «Уроки настоящего» Образовательного центра «Сириус» в Томской области	В течение года	Лыжина Н.П. Захарова Е.В. Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	Продвижение бренда волонтерского проекта «Уроки настоящего» Образовательного центра «Сириус» в Томской области
Информационное освещение деятельности проекта				
12.	Подготовка интерактивного календаря по реализации проекта на 2023-2024 учебный год	Август	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А. Тайлашева О.В. Севрюков В.И.	1 календарь (представление деятельности школьных научно-технологических студий в рамках реализации проекта в 2023-2024 учебном году)
13.	Обеспечение бесперебойного функционирования и развития регионального сайта волонтерского проекта Образовательного центра «Сириус» «Уроки настоящего», группы волонтерского проекта «Уроки настоящего» Образовательного центра «Сириус» в Томской области в социальной сети ВКонтакте	В течение года	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А. Тайлашева О.В.	1 сайт, 1 страница в социальной сети ВКонтакте (развитие информационных ресурсов, оперативное информирование о ходе реализации проекта)
14.	Подготовка пресс и пост – релизов для публикации в СМИ и размещения на региональных сайтах	В течение года	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	2 информационных материала размещены в СМИ, на региональных сайтах
Проведение мониторинга в рамках реализации проекта				

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Исполнители	Ожидаемые результаты
15.	Подготовка отчетов о ходе реализации проекта	Январь	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	1 отчет
16.	Проведение мониторингового исследования деятельности студий	Июнь	Ковалев Е.В. Гавриловская Е.А.	1 мониторинг

Начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов



Е.В. Ковалев